生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书
项 目 名 称    隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）      

项 目 编 号                                              
建 设 地 点             隆回县桃洪镇紫霞园               
验 收   单  位           隆回建鸿达置业有限公司          
2018 年10月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	隆回建鸿达辰河世家建设项目
（一、二期）
	行业类别
	房建

	主管部门

（或主要投资方）
	隆回建鸿达置业有限公司
	项目性质
	新

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	                 邵阳市水利局
邵水保字（2014）21号

2014年5月21日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	

	项目建设起止时间
	 2014年1月开工，到 2018年4月竣工（一、二期）

	水土保持方案编制单位
	湖南省水土保持监测总站邵阳分站

	水土保持初步设计单位
	

	水土保持监测单位
	隆回建鸿达置业有限公司

	水土保持施工单位
	湖南现代建设工程有限公司

	水土保持监理单位
	湖南湖大建设监理有限公司（一期）
浙江东南建设管理有限公司（二期）

	水土保持设施验收

报告编制单位
	邵阳市水土保持科学研究所


二、验收意见
	根据《水土保持工程建设管理办法》（试行）、《湖南省水土保持工程验收工作指南》及相关水利工程建设规定规程，2018年10月10日，隆回建鸿达置业有限公司在隆回县主持召开了隆回县建鸿达·华都国际商住小区建设项目（一、二期）水土保持单位工程验收会议。隆回建鸿达置业有限公司、湖南省水土保持监测总站邵阳分站、湖南现代建设工程有限公司、湖南湖大建设监理有限公司、浙江东南建设管理有限公司等单位的代表与专家参加了会议，会议成立了隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程施工工程验收工作组（名单附后）。

验收工作组成员察看了工程现场，听取了项目法人、设计、监理、施工、运行管理、质量监督等单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，并进行了认真的讨论，形成鉴定意见如下：

1、 合同工程概况  

（1） 合同工程名称及位置  

合同工程名称：隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程。  

位置：隆回县桃洪镇紫霞园，西南临沿江大道，东南临环线。 

（2） 合同工程主要建设内容

隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）主要内容为：主要包括工程措施、植物措施、临时防护措施，总投资1738.92万元，其中（一、二期）水土保持投资1038万元。工程措施285.6万元，植物措施500.02万元，临时措施35.56万元，独立费用180.51万元，基本预备费25.31万元，水土保持补偿费11.0万元。

（3） 合同工程建设过程 

隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）于 2014年4月开工，到 2018年4月竣工，总工期4年（含施工准备期）。施工单位搭建临时设施，编制施工组织设计，采购原材料，组织施工机械进场。监理单位组织设计等有关部门进行技术交底和施工图纸会审，编制监理规划和监理实施细则。建设单位组织各单位进行了项目划分，办理工程有关报建手续。

2、 验收范围 

隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程。 

3、 合同执行情况  

（1） 合同管理  

1、合同管理情况：按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

   （二）工程完成情况

2、合同工程完成情况：隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程施工已基本按合同工程完工，目前各项工程已经按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。  

（三）完成主要工程量见表 

 合同工程完成主要工程量汇总表  

(四) 工程结算正在办理过程中。

(5） 工期顺延：本合同工程于2014年4月开工，2018年4月完工，合同工期48月。  

4、 合同工程质量评定

本合同工程监理单位及项目法人评定为合格，质量监督机构核定为合格；原材料质量全部合格，中间产品质量全部合格。

水保防治效果验收：
1、项目（一、二期）扰动地表总面积9.83hm2，水保措施防治面积9.83hm2，永久建筑物面积9.83hm2，扰动土地整治率100%。
2、项目（一、二期）造成水土流失面积9.83hm2，水保措施防治面积9.83hm2，水土流失总治理度100%。
    3、项目（一、二期）项目建设区面积9.83hm2，可恢复林草植被面积4.12hm2，林草面积4.12hm2，林草植被恢复率99.2%，林草覆盖率42%。
水土流失防治指标实现情况表
表10.3-1   
序号

防治指标

目标值

达到值

1

扰动土地整治率（％）

95

100
2

水土流失总治理度(％)

97

100 
3

土壤流失控制比

1.0

1.00 
4

拦渣率（％）

95

96.83
5

林草植被恢复率（％）

99

99.20  
6

林草覆盖率（％）

27

42.0
根据上表结果得各项指标达到一级治理标准的指标。
五、方案变更（无）
    六、历次验收遗留问题处理情况  （无） 

七、存在的主要问题及处理意见  （无） 

八、意见和建议  （无）  

九、结论  
验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下：  

1、 隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）水土保持工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。 

2、 本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、根据《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007》有关规定，验收工作组同意通过《隆回建鸿达辰河世家建设项目（一、二期）》水土保持工程单位工程验收，并办理相关移交手续。在工程建设过程中，建设单位基本落实了水土流失预防和治理任务，实施的水土保持项目包括排水工程、植被恢复工程和临时防护工程等。
本工程水土保持措施设计及布局合理，工程质量达到了设计标准，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值。其中，扰动土地整治率为 100%，水土流失总治理度为 100%，土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 98%，林草植被恢复率为 99.1%，林草覆盖率为42%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。
综上所述，验收组认为：开展了水土保持监测、监理工作；建成的水土保持设施质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。
4、后续管护要求
验收组建议，建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。     

十、保留意见（应由本人签字）（无）               

     保留意见人签字：        

十一、合同工程完工（单位工程）验收工作组成员签字表


三、验收组成员签字表

	分 工
	姓名
	单   位
	职务/职称
	签 字
	备注

	组  长
	
	隆回建鸿达置业有限公司
	
	
	建设单位

	成

员
	王曙光
	邵阳市水土保持科学研究所
	所长/

工程师
	
	验收报告编制单位

	
	张  明
	邵阳市水土保持科学研究所
	技术负责人/工程师
	…
	

	
	
	隆回建鸿达置业有限公司
	
	
	监测单位

	
	…
	隆回建鸿达置业有限公司
	…
	…
	

	
	
	
	
	
	监理单位

	
	…
	…
	…
	…
	

	
	申卫平
	湖南省水土保持监测总站邵阳分站
	站长
	
	水土保持方案编制单位

	
	罗长兵
	湖南省水土保持监测总站邵阳分站
	技术负责人/工程师
	…
	

	
	
	
	
	
	施工单位

	
	…
	…
	…
	…
	

	
	…
	…
	…
	…
	…
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